

# **EOCO111PO. HERRAMIENTA DE GESTIÓN PRIMAVERA (MODALIDAD TELEFORMACIÓN)**

**Código:** EOCO111PO

**Horas:** 45

## **Descripción del curso:**

Acerca de este curso

Cod: EOCO111PO

## UNIDAD 1

- 1.1. Introducción.
- 1.2. Triángulos del proyecto y de asignación.
- 1.3. Fases y ciclo de un proyecto.
- 1.4. Configuración de la pantalla.
- 1.5. Configuración de la aplicación.
- 1.6. Añadir proyectos a la Estructura de Proyectos de la Empresa (EPS).
- 1.7. Clasificar y organizar el proyecto usando códigos.
- 1.8. Registro de datos básicos de actividades.
- 1.9. Estimación de duraciones y uso de restricciones.

## UNIDAD 2

- 2.1. Inserción de relaciones entre actividades.
- 2.2. Tipos de dependencias.
- 2.3. Actividades independientes.

2.4. Actividades críticas.

2.5. Guardar línea base del proyecto.

### UNIDAD 3

3.1. Estructura de la descomposición de la organización (OBS) de la empresa.

3.2. Definición y asignación de recursos y ubicación de costes.

3.3. Calendarios de recurso.

3.4. Asignación de roles a recursos.

3.5. Analizar el uso y coste de los recursos.

3.6. Añadir gastos a las tareas seleccionadas.

3.7. Comprobar las asignaciones de recursos.

3.8. Solucionar conflictos de recursos

### UNIDAD 4

4.1. Control de la ejecución del proyecto.

4.2. Registro y análisis del desarrollo y avance de las tareas.

4.3. Tipos de porcentaje de avance de la ejecución físico, de duración y de unidades.

4.4. Actualización de diagramas con actividades basadas en recursos

### UNIDAD 5

5.1. Filtros, Agrupaciones y datos agrupados.

5.2. Diagramas de Red (PERT).

5.3. Creación de Multi-proyectos.

5.4. Datos personalizados y cambios globales.

### UNIDAD 6

6.1. Informes. Intercambio de datos con Excel y Project.

6.2. Impresión de Tablas y Diagramas.

6.3. Publicación de datos en la Web

¿Qué aprenderás?

Ser capaz de definir y poder modificar todo tipo de proyectos de construcción e ingeniería utilizando esta potente herramienta, asumiendo todos los parámetros organizativos de un proyecto, como la gestión de tareas, recursos, costes y plazos, y expresando por medio de tablas, diagramas y los informes adecuados, el trazado, desarrollo y seguimiento del mismo.