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EOCO015P0O. PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y
CERTIFICACIONES CON PRESTO

Cadigo: E0C0015P0 Horas: 50

Descripcion del curso:
Acerca de este curso

Cod: EOCO015PO

Unidad 1. INTRODUCCION A “PRESTO”: los distintos médulos, qué es y cémo se estructura un
proyecto en este programa.

Unidad 2. PRIMEROS PASOS.
2.1. Significado de los conceptos y las relaciones.

2.2. Formas de moverse por el presupuesto y como configurar el entorno de trabajo.

Unidad 3. CREAR UN PRESUPUESTO.

3.1. Introducir las propiedades basicas de la obra y |a estructura del proyecto en capitulos,
partidas, precios auxiliares y precios simples.

3.2. Forma de introducir conceptos que se miden por porcentaje.
3.3. Ampliacién de la informacién del proceso de creacién de un presupuesto.
3.4. Detalles adicionales de los conceptos (texto descriptivo, imagenes, etc.).

3.5. Métodos para filtrar y ordenar la informacién de las tablas.
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Unidad 4. MEDICIONES.
4.1. Introduccion de datos.

4.2. Crear lineas de medicion, refundirlas y agruparlas.

Unidad 5. MEDICIONES COMPLEJAS.

5.1. Casos en los que es necesario aplicar una determinada féormula.

Unidad 6. FINALIZAR EL PRESUPUESTO..

6.1. Cdlculo e imputacién de los costes indirectos.

6.2. Ajustar el presupuesto a un importe deseado.

6.3. Introducir reformas en el presupuesto original.

6.4. Eliminacion de precios para crear un presupuesto ciego de licitacion.

6.5. Introducir y comparar ofertas recibidas y generar el pliego de condiciones del proyecto.
7. INFORMES SOBRE EL PRESUPUESTO.

7.1. Presupuesto y mediciones, resumen del presupuesto, cuadro de precios 1y 2 y anejo de
justificacion de precios.

7.2. Configurar adecuadamente la pagina de impresidn y personalizar los informes segun las
necesidades.

8. CERTIFICACIONES.

8.1. Distintos métodos de certificacion: por cantidad alzada o porcentaje y por lineas de
medicidn.

8.2. Establecer correctamente la fase de certificacion.

8.3. Posibilidad de incluir precios contradictorios en el proyecto.

Unidad 9. INFORMES PARA LA CERTIFICACION.

9.1. Informe de precios contradictorios, certificacion, certificacion ordinaria/anticipada/de
liquidacidn y resumen de certificacion.

9.2. Datos de certificaciones a introducir en la obra, antes de generar estos informes.
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¢Qué aprenderas?

Utilizar el programa informatico Presto para realizar certificaciones y valoraciones econdmicas;
y elaborar los informes de certificacion del proyecto de edificacién.
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